



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
10.871.53-39/2023	943475/2023	Prefeitura Municipal de Lagarto	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	Pavimentação à Paralelepípedo no Povoado Mariquita, localizado n

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
1.	Manutenção e Conservação de Estradas Vi	754.925,39	% Período:	34,54%	35,06%	30,40%							
1.1.	Serviços Preliminares	23.095,02	% Período:	53,76%	26,39%	19,85%							
1.2.	Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado I	731.830,37	% Período:	33,94%	35,33%	30,73%							
1.2.1.	Serviço de Pavimentação	726.368,18	% Período:	34,19%	35,60%	30,21%							
1.2.2.	Diversos	5.462,19	% Período:			100,00%							
Total: R\$ 754.925,39			%:	34,54%	35,06%	30,40%							
Período:	Repass:			247.423,73	251.120,69	217.705,58							
	Contrapartida:			13.360,15	13.559,78	11.755,46							
	Outros:			-	-	-							
	Investimento:			260.783,88	264.680,48	229.461,03							
Acumulado:	%:			34,54%	69,60%	100,00%							
	Repass:			247.423,73	498.544,42	716.250,00							
	Contrapartida:			13.360,15	26.919,93	38.675,39							
	Outros:			-	-	-							
	Investimento:			260.783,88	525.464,36	754.925,39							

Lagarto/SE
Local

quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Valéria Gabrielle de Jesus Santos
CREA/CAU: 2716545014
ART/RRT: SE20240364479