

AL NICOLAU ENGENHARIA E SERVICOS

R AVENIDA DO PORTO FLUVIAL PETROLINA-PE CNPJ

: 35.095.155/0001-33

Ref : Novembro/2023 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO DO JENIPAPO, LOCALIZADO	90,25	290.050,70	51,95	150.675,05	23,62	68.508,02	24,43	70.867,63				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,32	6.772,89	0,90	2.621,62	0,70	2.044,66	0,72	2.106,61				
				38,71%		30,19%		31,10%					
01.02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS/DEFINITIVAS	0,99	2.864,45	0,48	1.391,82	0,25	725,33	0,26	747,30				
				48,59%		25,32%		26,09%					
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,75	19.568,95	6,75	19.568,95								
				100,00%									
01.04	MURO EXTERNO	66,67	193.347,14	22,00	63.804,56	22,66	65.738,03	22,01	63.804,55				
				33,00%		34,00%		33,00%					
01.04.001	PAREDES	57,77	167.519,60	19,06	55.281,48	19,64	56.956,66	19,07	55.281,46				
				33,00%		34,00%		33,00%					
01.04.002	PORTICO	4,27	12.398,75	1,41	4.091,58	1,45	4.215,58	1,41	4.091,59				
				33,00%		34,00%		33,00%					
01.04.003	REVESTIMENTO DE MURO	1,74	5.044,36	0,57	1.664,64	0,59	1.715,08	0,58	1.664,64				
				33,00%		34,00%		33,00%					
01.04.004	ESQUADRIA	2,89	8.384,43	0,95	2.766,86	0,98	2.850,71	0,96	2.766,86				
				33,00%		34,00%		33,00%					
01.05	ARRUAMENTO	21,82	63.288,10	21,82	63.288,10								
				100,00%									
01.06	SERVIÇOS FINAIS	1,45	4.209,17					1,45	4.209,17				
								100,00%					
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEMITÉRIO NO POV.JENIPAPO - LAGARTO/SE	9,75	31.349,30	33,00	10.345,25	33,00	10.345,25	34,00	10.658,80				
02.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100	31.349,30	33,00	10.345,25	33,00	10.345,25	34,00	10.658,80				
				33,00%		33,00%		34,00%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	321.400,00	50,10	161.020,30	24,53	78.853,27	25,37	81.526,43				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	321.400,00	50,10	161.020,30	74,63	239.873,57	100,00	321.400,00				