



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Nº SICONV
943475/2023

Nº OPERAÇÃO
10.871.53-39/2023

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Lagarto

Nº OPERAÇÃO
10.871.53-39/2023

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Lagarto

Nº OPERAÇÃO
10.871.53-39/2023

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação à Paralelepípedo no Povoado Mariquita, localizado no município de Lagarto/SE				
1.	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.0.1.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	12,00	Conforme documento anexo.
1.1.0.2.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	6,00	Conforme documento anexo.
1.1.0.3.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	240,00	Conforme documento anexo.
1.2.	Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita		-	
1.2.1.	Serviço de Pavimentação		-	Em anexo
1.2.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	4.816,11	Conforme documento anexo.
1.2.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	4.816,11	Conforme documento anexo.
1.2.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	1.633,63	Conforme documento anexo.
1.2.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	1.633,63	Conforme documento anexo.
1.2.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	1.633,63	Conforme documento anexo.
1.2.2.	Diversos		-	
1.2.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	4.816,11	Conforme documento anexo.
1.2.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 11-2023.xls)	-	1,00	Conforme documento anexo.

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
Serviços Preliminares
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita

Serviços Preliminares	Locação da Pavimentação - Etapa I	Locação da Pavimentação - Etapa II	Pavimentação - Etapa I	Pavimentação - Etapa II	Pavimentação - Etapa III	Meio-fio - Etapa I	Meio-fio - Etapa II	Escoramento e Calço de Meio-fio - Etapa I	Escoramento e Calço de Meio-fio - Etapa II	Serviços Finais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.845,02	5.834,01	5.834,03	210.719,37	210.719,37	210.719,37	36.385,48	36.385,05	11.742,02	11.741,90	6.999,77
12,00										
6,00										
21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	22,00
	2.408,05	2.408,06								
			1.605,37	1.605,37	1.605,37					
						816,82	816,81			
								816,82	816,81	
								816,82	816,81	
										4.816,11
										1,00

Lagarto/SE
Local
quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Valéria Gabrielle de Jesus Santos
CREA/CAU: 2716545014
ART/RRT: SE20240364479

Responsável Técnico
Nome: Valéria Gabrielle de Jesus Santos
CREA/CAU: 2716545014
ART/RRT: SE20240364479